



MĚSTYS ROČOV

Ročov 121
439 67 ROČOV

Doporučeně



Váš dopis značky/ze dne
14. 1. 2022

Naše značka
ÚMROČOV/2/27/2022


Vyřizuje
Ing. Pour

Ročov
27. 1. 2022

Odpověď na žádost o informace ze dne 14. 1. 2022

v příloze tohoto dopisu Vám zasíláme kopie dvou uzavřených dodatků s panem Ing. R. Marešem.

S pozdravem


Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta městyse

*  *
Městys Ročov
Ročov 121, 439 67 Ročov

2 přílohy

**Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Gramofonka, Ročov –
- zpracování projektové dokumentace**

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 02/11/2019-Ro

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

Ing. Rostislav Mareš

podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná,
místo podnikání Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

se dohodly na změně uzavřené

s m l o u v y o d í l o

takto:

1. Smluvní strany konstatují, že termín provádění díla specifikovaný ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2. v článku 2. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 2.2. odrážka druhá stále nemůže být splněn, protože objednatel dosud neopatřil souhlas vlastníka pozemku č. parc. 698/26 v k.ú. Horní Ročov s vedením odvodu srážkových vod z území, řešeného projektem, prostřednictvím podzemního vedení na tomto pozemku, jednání dal probíhají.

2. Z výše uvedených důvodů se mění bod 2.2. odrážka druhá smlouvy, kde text nově zní:

2.2. Termíny provádění díla byly sjednány takto:

- zpracování čístopisu řešení (PD) do 30.11.2021.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


V Ročově dne 24.6.2021



za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta



V Lounech dne 24.6.2021



zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš

*Yehna'lnw RM Ročova
dne 24.6.2021
pod č. um. 109/2021,*

**Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Gramofonka, Ročov –
- zpracování projektové dokumentace**

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 02/11/2019-Ro

SMLUVNÍ STRANY:

1) Objednatel:

Městys Ročov

se sídlem Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený panem Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou

na straně jedné

a

2) Zhotovitel:

Ing. Rostislav Mareš

podnikatel – osoba samostatně výdělečně činná,
místo podnikání Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589

na straně druhé

se dohodly na změně uzavřené

s m l o u v y o d í l o

takto:

1. Smluvní strany konstatují, že termín provádění díla specifikovaný ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 v článku 2. ČAS PLNĚNÍ, SMLUVNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 2.2. odrážka druhá stále nemůže být splněn, protože z důvodu nesouhlasu zástupce vlastníka pozemku č. parc. 698/26 v k.ú. Horní Ročov s vedením odvodu srážkových vod z území, řešeného projektem, prostřednictvím podzemního vedení na tomto pozemku, dochází ke změně koncepce řešení odvodu srážkových vod. K tomuto řešení byly zahájeny práce na prověření existence a následně i stavu dešťové kanalizace, která vede na pozemcích č. parc. 702 a 720/5 v k.ú. Horní Ročov a jejíž využití pro odvod dešťových vod z projektované stavby, přičemž toto využití je nezbytné projednat se správcem silnice III. třídy, která se nachází na těchto pozemcích (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje).

2. Z výše uvedených důvodů se mění bod 2.2. odrážka druhá smlouvy, kde text nově zní:

2.2. Termíny provádění díla byly sjednány takto:


- zpracování čistopisu řešení (PD) do 30.6.2022.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

4. Tento dodatek byl schválen Radou městyse Ročova dne 13.12.2021 pod číslem usnesení 223/2021.

V Ročově dne 15.12.2021

V Lounech dne 20.12.2021


*
Městys Ročov
Ročov 121, 439 67 Ročov
*
za objednatele
Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta


.....
zhotovitel
Ing. Rostislav Mareš