

Městys Ročov

Ročov čp. 121

439 67 Ročov

č. j. 17/395/2019

Vyřizuje: Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta

V Ročově dne 15. 7. 2019


Žadatel:

[REDACTED]

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Městys Ročov jako povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (dále též „InfZ“) obdržel dne 26.6.2019 žádost žadatele ze dne 25.6.2019 o poskytnutí informace – zaslání „kopie doručených faktur městysi Ročov v roce 2019 od Ing. Rostislava Mareše, se sídlem Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ: 74569589 včetně předávacích protokolů“.

Výše požadované dokumenty Vám přikládáme v příloze.



Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta Městysu Ročov



Příloha:

2x předávací protokol

6x faktura



Ing. Rostislav Mareš

Adresa: Fügnerova 1358, 440 01 Louny

Telefon: +420 722 091 410

Email: projekty@rostislavmares.com

IČ: 74569589

Předávací protokol **(zápis o předání a převzetí dokončeného díla)**

1. Zhotovitel k dnešnímu dni předává objednateli hotové dílo, provedené na základě smlouvy o dílo (ve znění dodatku č. 1) s předmětem plnění

Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině, Ročov – - zpracování projektové dokumentace

a objednatel toto dílo přejímá, a to bez zjevných vad a nedodělků.

2. Předávané a přejímané dílo obsahuje 2 samostatné složky kompletní projektové dokumentace. Pro lokalitu Na Kozině byla zpracována projektová dokumentace s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LOKALITĚ NA KOZINĚ, ROČOV, datovaná 06/2019, pro ulici Družstevní byla zpracována projektová dokumentace s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE DRUŽSTEVNÍ, ROČOV, datovaná 06/2019. Obě části dokumentace jsou zpracované v definitivní podobě se zapracováním všech požadavků objednatele, které byly vůči zhotoviteli uplatněny v průběhu plnění, přičemž každá složka byla předána v tištěné podobě v 5 kompletních paré a v elektronické podobě na CD.

3. Obě strany konstatují, že termín dokončení a předání díla dle dodatku č. 1 (17.5.2019) nebyl splněn, a to z důvodu, že dne 15.5.2019, tj. dva dny před stanoveným termínem dokončení a předání díla, vznesl objednatel dodatečné požadavky na úpravu a doplnění projektové dokumentace, které byly následně projednány na stavbě, byl zpracován upravený návrh řešení, ten byl odsouhlasen objednatelem a až poté bylo možné vydat definitivní verzi projektové dokumentace.


4. Z výše uvedených důvodů obě strany potvrzují, že neexistuje žádný důvod pro uplatnění případných smluvních nebo zákonných sankcí objednatele vůči zhotoviteli z titulu prodlení zhotovitele s dokončením a předáním hotového díla a zároveň potvrzují, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné peněžité ani jiné nároky vůči objednateli z titulu zvýšení nákladů, které zhotoviteli vzniklo z titulu nutnosti zapracování dodatečných požadavků objednatele, tj. nezbytného přepracování projektové dokumentace.

5. Potvrzuje se konečná smluvní cena díla, která činí (ve znění dodatku č. 1) 70.000,00 Kč bez DPH, tj. 84.700,00 Kč včetně DPH. Na základě podpisu tohoto protokolu oběma

stranami vystaví zhotovitel objednateli fakturu na částku ve výši dosud nevyfakturované smluvní ceny díla, tj. 30.000,00 Kč bez DPH, tj. 36.300,00 Kč včetně DPH.

Ročov 9. 7. 2019

Objednatel – přejímající:




Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou

Ročov 19. 6. 2019

Zhotovitel – předávající:

Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589





Ing. Rostislav Mareš

Adresa: Fügnerova 1358, 440 01 Louny

Telefon: +420 722 091 410

Email: projekty@rostislavmares.com

IČ: 74569589

Předávací protokol **(zápis o předání a převzetí dokončeného díla)**

1. Zhotovitel k dnešnímu dni předává objednateli hotové dílo, provedené na základě smlouvy o dílo s předmětem plnění

Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k.ú. Horní Ročov:

a objednatel toto dílo přijímá, a to bez zjevných vad a nedodělků.

2. Předávané a přijímané dílo zahrnuje plnění dle článků 1.1.1. a 1.1.2. smlouvy o dílo, tj. zpracovanou projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR. Plnění dle článku 1.1.3. bude realizováno pouze pokud objednatel rozhodne o tom, že stavba bude realizována,

3. Na základě tohoto protokolu vystaví zhotovitel fakturu ve výši 2. splátky za plnění dle článku 1.1.1. smlouvy ve výši 22.500,00 Kč bez DPH a za plnění dle článku 1.1.2. smlouvy ve výši 8.000,00 Kč bez DPH, celkem 30.500,00 Kč bez DPH, tj. 36.905,00 Kč včetně DPH.

1

V Ročově 28.2.2019

Objednatel – přijímající:

Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov, IČ 00265446,
zastoupený Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou

Zhotovitel – předávající:

Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny, IČ 74569589



Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny
Telefon: 722091410 IČ: 74569589
E-mail: projekty@rostislavmares.com

Faktura – daňový doklad

Č. 35062019

Vystavena dne: 19.6.2019

Splatnost dne: 26.6.2019

Způsob úhrady: převodem na běžný účet **469247481/0100**

Objednatel:

Městys Ročov
Ročov 121
439 37 Ročov
IČ 00265446

Zhotovitel :

Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358

440 01 Louny

IČ: 74569589

DIČ: CZ6712060025

Registrace: Živnostenský rejstřík MP ČR, Obecní živnostenský úřad Louny

Účtuji Vám tímto druhou část sjednané ceny za poskytnuté služby dle smlouvy o dílo na zakázku

Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině, Ročov – zpracování projektové dokumentace

a to dle článku 2.4. smlouvy – 2. splátka po dokončení a předání díla

částka bez DPH


30.000,00 Kč

DPH 21 %

6.300,00 Kč

celkem k úhradě včetně DPH

36.300,00 Kč.



Ing. Rostislav Mareš



Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny
Telefon: 722091410 IČ: 74569589
E-mail: Rostislav.Mares@seznam.cz

Faktura – daňový doklad

Č. 15032019

Vystavena dne: 13.3.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.2.2019

Splatnost dne: 20.3.2019

Způsob úhrady: převodem na běžný účet **469247481/0100**

Objednatel:

Městys Ročov
Ročov 121
439 37 Ročov
IČ 00265446

Zhotovitel :

Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358

440 01 Louny

IČ: 74569589

DIČ: CZ6712060025

Registrace: Živnostenský rejstřík MP ČR, Obecní živnostenský úřad Louny

Účtuji Vám tímto část sjednané ceny za poskytnuté služby dle smlouvy o dílo na zakázku

Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině, Ročov – doplňkové služby

podle článku 2.3.2. smlouvy, za plnění dle článku 1.1.2. smlouvy – příprava a podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ve výši 70% výdajů na provedení stavby dle položkového rozpočtu a z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje ve výši 350.000,- Kč, což zahrnuje průběžné nezbytné konzultace s objednatelem, kompletaci podkladů, zpracování a podání žádostí o dotaci, faktura dle článku 2.4. smlouvy je vystavena po řádném podání a zaregistrování žádostí o dotaci:

částka bez DPH

9.000,00 Kč

DPH 21 %

1.890,00 Kč

celkem k úhradě včetně DPH

10.890,00 Kč.

Ing. Rostislav Mareš

Ing. Rostislav
Mareš

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Mareš
Datum: 2019.03.13 10:30:42 +01'00'



Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny
Telefon: 722091410 IČ: 74569589
E-mail: Rostislav.Mares@seznam.cz

Faktura – daňový doklad

Č. 02012019

Vystavena dne: 31.1.2019

Splatnost dne: 10.2.2019

Způsob úhrady: převodem na běžný účet **469247481/0100**

Objednatel:

Městys Ročov
Ročov 121
439 37 Ročov
IČ 00265446

Zhotovitel :

Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358

440 01 Louny

IČ: 74569589

DIČ: CZ6712060025

Registrace: Živnostenský rejstřík MP ČR, Obecní živnostenský úřad Louny

Účtuji Vám tímto část sjednané ceny za poskytnuté služby dle smlouvy o dílo na zakázku

Stavební úpravy místních komunikací v lokalitě Na Kozině, Ročov – zpracování projektové dokumentace

a to dle článku 2.4. smlouvy – 1. splátka ve výši 50 % po uzavření smlouvy

částka bez DPH

40.000,00 Kč

DPH 21 %

8.400,00 Kč

celkem k úhradě včetně DPH

48.400,00 Kč.

Ing. Rostislav Mareš

**Ing. Rostislav
Mareš**

Digitálně podepsal Ing.

Rostislav Mareš

Datum: 2019.01.31

23:11:30 +01'00'



Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny
Telefon: 722091410 IČ: 74569589
E-mail: Rostislav.Mares@seznam.cz

Faktura – daňový doklad

Č. 03012019

Vystavena dne: 31.1.2019

Splatnost dne: 10.2.2019

Způsob úhrady: převodem na běžný účet **469247481/0100**

Objednatel:

Městys Ročov
Ročov 121
439 37 Ročov
IČ 00265446

Zhotovitel :

Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358

440 01 Louny

IČ: 74569589

DIČ: CZ6712060025

Registrace: Živnostenský rejstřík MP ČR, Obecní živnostenský úřad Louny

Účtuji Vám tímto část sjednané ceny za poskytnuté služby dle smlouvy o dílo na zakázku

Obnova střechy a fasády objektu občanského vybavení č.p. 121, Ročov

a to dle článku 2.4. smlouvy – 1. splátka ve výši 50 % po uzavření smlouvy

částka bez DPH

22.500,00 Kč

DPH 21 %

4.725,00 Kč

celkem k úhradě včetně DPH

27.225,00 Kč.

Ing. Rostislav Mareš

**Ing. Rostislav
Mareš**

Digitálně podepsal
Ing. Rostislav Mareš
Datum: 2019.01.31
23:16:28 +01'00'



Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny
Telefon: 722091410 IČ: 74569589
E-mail: Rostislav.Mares@seznam.cz

Faktura – daňový doklad

Č. 01012019

Vystavena dne: 31.1.2019

Splatnost dne: 10.2.2019

Způsob úhrady: převodem na běžný účet **469247481/0100**

Objednatel:

Městys Ročov
Ročov 121
439 37 Ročov
IČ 00265446

Zhotovitel :

Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358

440 01 Louny

IČ: 74569589

DIČ: CZ6712060025

Registrace: Živnostenský rejstřík MP ČR, Obecní živnostenský úřad Louny

Účtuji Vám tímto část sjednané ceny za poskytnuté služby dle smlouvy o dílo na zakázku

Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k.ú. Horní Ročov,

a to za plnění dle článku 1.1.1. smlouvy – 1. splátka ve výši 50 % za plnění, které je dle smlouvy o dílo určené jako „zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro stavbu, nevyžadující vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani jiného opatření stavebního úřadu, a to v rozsahu, nezbytném pro podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR a pro výběrové řízení a pro zhotovení stavby, včetně zpracování položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr“ – 1. dílčí platba po uzavření smlouvy

částka bez DPH

22.500,00 Kč

DPH 21 %

4.725,00 Kč

celkem k úhradě včetně DPH

27.225,00 Kč.

Ing. Rostislav Mareš

Ing. Rostislav
Mareš

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Mareš
Datum: 2019.01.31 23:00:39 +01'00'



Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny
Telefon: 722091410 IČ: 74569589
E-mail: Rostislav.Mares@seznam.cz

Faktura – daňový doklad

Č. 16032019

Vystavena dne: 13.3.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.2.2019

Splatnost dne: 20.3.2019

Způsob úhrady: převodem na běžný účet **469247481/0100**

Objednatel:

Městys Ročov
Ročov 121
439 37 Ročov
IČ 00265446

Zhotovitel :

Ing. Rostislav Mareš

Fügnerova 1358

440 01 Louny

IČ: 74569589

DIČ: CZ6712060025

Registrace: Živnostenský rejstřík MP ČR, Obecní živnostenský úřad Louny

Účtuji Vám tímto část sjednané ceny za poskytnuté služby dle smlouvy o dílo na zakázku **Víceúčelové sportovní hřiště na pozemku č. parc. 86/5 v k.ú. Horní Ročov:**

- za plnění dle článku 1.1.1. smlouvy – 2. splátka ve výši 50 % za plnění, které je dle smlouvy o dílo určené jako „zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro stavbu, nevyžadující vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani jiného opatření stavebního úřadu, a to v rozsahu, nezbytném pro podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR a pro výběrové řízení a pro zhotovení stavby, včetně zpracování položkového rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr“
– 2. dílčí platba po dokončení PD a předání čistopisu 22.500,00 Kč

- za plnění dle článku 1.1.2. smlouvy, které je dle smlouvy o dílo určené jako „příprava a podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ve výši 70 % výdajů na provedení stavby dle položkového rozpočtu, což zahrnuje průběžné nezbytné konzultace s objednatelem, kompletaci podkladů, zpracování a podání žádosti o dotaci“ 8.000,00 Kč

částka celkem bez DPH

30.500,00 Kč

DPH 21 %

6.405,00 Kč

celkem k úhradě včetně DPH

36.905,00 Kč.

Ing. Rostislav Mareš

**Ing. Rostislav
Mareš**

Digitálně podepsal Ing.
Rostislav Mareš
Datum: 2019.03.13 11:13:07
+01'00'