

umrocov@post.cz

Od: umrocov@post.cz
Odesláno: 30. ledna 2023 9:26
Komu: [redacted]
Předmět: Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 13.1.2023, č.j. 1/34/2023
Přílohy: Faktury Stucco TM.pdf; Stavební deník + protokol o předání díla.pdf

Č.j. ÚM Ročov 1/34/2023
[redacted]

v příloze zasíláme odpověď na žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 13.1.2023.

S pozdravem

Dana Cífková
referentka

Městys Ročov
Ročov 121
439 67 Ročov

From: noreply@gc-system.cz
Sent: Friday, January 13, 2023 7:46 PM
To: umrocov@post.cz; [redacted]
Subject: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento e-mail byl vygenerován automaticky z kontaktního formuláře z Vašich www stránek.

Odesílatel: [redacted]

Adresa:
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ročov Starosta městyse Ročov č.p. 121 439 67 Ročov Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel: [redacted] Pane starosto, podle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o informaci: Žádám o zaslání kopií níže uvedených dokladů týkajících se akce „Obnova krovu a střechy č.p. 121(základní škola)“ : - kopie stavebního deníku - kopie faktur zhotovitele včetně všech příloh (rozpočtů skutečně provedených prací) - předávací protokol dokončené stavby Informaci zašlete v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. na emailovou adresu žadatele: [redacted]
[redacted]

Odesláno dne 13.01.2023 prostřednictvím kontaktního formuláře <https://www.obec-rocov.cz/>

Daňový doklad číslo (variabilní symbol):

20220027

Dodavatel :

StuccoTM – Město Touškov s.r.o.
Újezdská 82
330 33 Město Touškov

Odběratel :

Městys Ročov
Ročov 121
439 67 Ročov

IČ: 04874391

DIČ: CZ04874391

Tel.č.: +420 604 768 438

Email: reditel@stuccotm.cz

IČ: 00265446

Konst. symbol : -
Forma úhrady : převodem
Variabilní symbol : 20220027
Bankovní spojení: 115-2071320297/0100

Datum vystavení: 07.09.2022
Datum splatnosti: 21.09.2022
Datum zdan.plnění: 31.08.2022

označení dodávky

Cena bez DPH

Sazba 21%

Celkem DPH

Celkem včetně DPH

Fakturuje Vám stavební práce na akci "Obnova
krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)" dle SOD ze
dne 22.06.2022

718 508,00

21%

150886,68

869 394,68

Celkem k úhradě

869 394,68 Kč

	Základ daně	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	718 508,00 Kč	150 886,68 Kč	869 394,68 Kč

Petr
Toman

Digitálně
podepsal Petr
Toman
Datum:
2022.09.07
22:31:57 +02'00'

1117 5171

54

Soupis provedených prací za období 24.7.2022 - 31.8.2022

Zakázka: Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)

Místo Ročov

Objednatel: Městys Ročov IČ: 00265446
Ročov 121 DIČ:
439 67 Ročov

Zhotovitel: Stucco TM - Město Touškov, s.r.o. IČ: 04874391
Újezdská 82 DIČ: CZ04874391
330 33 Město Touškov

Vypracoval: Petr Toman

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	718 508,00 CZK
Základní DPH	21 %	150 886,68 CZK

Cena celkem s DPH 869 394,68 CZK

v Městě Touškově

dne 02.09.2022



Restaurování
stukatérských děl

Stucco TM
Město Touškov s.r.o.
Újezdská 82
330 33 Město Touškov
IČ: 04874391 | DIČ: CZ04874391

Za zhotovitele

Za objednatele

Soupis provedených prací za období 24.7.2022 - 31.8.2022

S:	Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)		O:	Ročkov										
P.č.	Č. pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkové množství			Fakturované množství			Zůstatek do příštího období		
Díl:		1) Světlá a kompletní konstrukce				Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH	množství	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH	
1		Oprava komína z CP	celok	1,00000	85 000,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	0,00000	0,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	
Díl:	3	Upravi povrchu vnější			187 050,00	187 050,00	39 280,50	226 330,50	0,00000	0,00	187 050,00	39 280,50	226 330,50	
3		Oprava konurní římsy	bm	43,00000	4 350,00	187 050,00	39 280,50	226 330,50	0,00000	0,00	4 350,00	92 520,00	226 330,50	
Díl:	4	Konstrukce tesalové			530 385,00	111 380,85	641 765,85		295 035,00	61 957,35	356 992,35			
4		Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	545,40000	165,00	89 991,00	18 888,11	108 879,11	335,40000	165,00	55 341,00	11 621,51	66 962,51	
5		Výměna poklozených částí krovu, výměna dřev, prvků, heurování, podcycení, azot. nat.	m	135,20000	1 200,00	162 240,00	34 070,40	196 310,40	57,20000	1 200,00	68 640,00	14 414,40	83 054,40	
6		Latování střech rozteč 30 cm, impregnace, latě 4 x 6 cm, včetně dodávky řeziva	m2	545,40000	235,00	128 169,00	26 915,49	155 084,49	335,40000	235,00	78 919,00	16 551,99	95 470,99	
7		Montáž kontralatí na vrchu, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	545,40000	275,00	149 985,00	31 458,85	181 443,85	335,40000	275,00	92 235,00	19 985,35	111 804,35	
Díl:	5	Konstrukce klempříkové			235 486,00	49 452,06	284 938,06		62 310,00	13 085,10	75 395,10			
6		Demontáž klempříkových prvků - žlaby, háky, lemy, římsy, svody, úžlabí	m	135,20000	230,00	31 058,00	6 530,16	37 588,16	90,00000	230,00	20 700,00	4 347,00	25 047,00	
9		Krytina z lak. plechů/trapéz 35/207 mm, na dřevu	m2	60,50000	850,00	51 425,00	10 799,25	62 224,25	0,00000	850,00	60 500,00	12 763,15	73 263,15	
10		Demontáž střešního vikýře, nad 45°	m2	6,00000	320,00	1 920,00	403,20	2 323,20	2,00000	320,00	640,00	134,40	774,40	
11		Úžlabí v krytině Cu	m	9,80000	850,00	8 330,00	1 749,30	10 079,30	9,80000	850,00	8 330,00	1 749,30	10 079,30	
12		Žlab z Cu podokapních polokruhových, včetně háků, kolíků, šel	m	77,90000	850,00	66 215,00	13 905,15	80 120,15	24,90000	850,00	21 165,00	4 444,65	25 609,65	
13		Lemování zdi z Cu plechu, tl. 250 mm	m	47,50000	850,00	40 375,00	8 478,75	48 853,75	13,50000	850,00	11 475,00	2 409,75	13 884,75	
14		Svod Cu odpadních kruhových D100	m	42,50000	850,00	36 125,00	7 566,25	43 691,25	0,00000	850,00	850,00	0,00	850,00	
Díl:	6	Krytina tvrdé			687 353,00	144 344,13	831 697,13		287 375,00	60 348,75	347 723,75			
15		Demontáž pálené krytiny, drážková	m2	484,90000	125,00	60 612,50	12 728,63	73 341,13	274,90000	125,00	34 382,50	7 216,13	41 598,63	
16		Demontáž válcovcelementové krytiny, vlnovky	m2	60,50000	125,00	7 562,50	1 588,13	9 150,63	60,50000	125,00	7 562,50	1 588,13	9 150,63	
17		Propení spojů folie	m	545,40000	65,00	35 451,00	7 444,71	42 895,71	335,40000	65,00	21 801,00	4 578,21	26 379,21	
18		Folie podstřešní paropropust.Tondach Tuning Fol-PVG	m2	545,40000	185,00	100 890,00	21 188,79	122 078,79	335,40000	185,00	62 049,00	13 030,29	75 079,29	
19		Mont. krytiny drážk. střech slož. na suchu do 15ks/m2, taškami Slodo 12, posuvná taška, engoba	m2	484,90000	720,00	349 128,00	73 316,88	422 444,88	180,00000	720,00	129 600,00	27 216,00	156 816,00	
20		Hák protileňový STODO 12	kus	880,00000	65,00	57 200,00	12 012,00	69 212,00	200,00000	65,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00	
21		Vikýř univerzální pro palenou krytinu 55 x 55 cm	kus	6,00000	6 500,00	39 000,00	8 190,00	47 190,00	1,00000	6 500,00	6 500,00	1 365,00	7 865,00	
22		Kovové stoupací plodina délky 88cm	kus	3,00000	12 500,00	37 500,00	7 875,00	45 375,00	1,00000	12 500,00	12 500,00	2 625,00	15 125,00	
Díl:	7	Náklady			125 048,00	28 260,08	151 308,08		73 788,00	15 495,48	89 283,48			
23		Impregnace tesalových konstrukcí, dvojitá bohemkem QB	m2	568,40000	220,00	125 048,00	26 260,08	151 308,08	335,40000	220,00	73 788,00	15 495,48	89 283,48	
Díl:	8	Elektromontáž			35 000,00	7 350,00	42 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		Hromosvod, včetně revize	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	0,00000	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	
Celkem						1 885 322,00	395 917,62	2 281 239,62			718 508,00	150 896,68	869 394,68	1 411 844,94

Daňový doklad číslo (variabilní symbol):

20220032

Dodavatel :

StuccoTM – Město Touškov s.r.o.
Újezdská 82
330 33 Město Touškov

Odběratel :

Městys Ročov
Ročov 121
439 67 Ročov

IČ: 04874391

DIČ: CZ04874391

Tel.č.: +420 604 768 438

Email: reditel@stuccotm.cz

IČ: 00265446

Konst. symbol : -
Forma úhrady : převodem
Variabilní symbol : 20220032
Bankovní spojení: 115-2071320297/0100

Datum vystavení: 14.10.2022
Datum splatnosti: 28.10.2022
Datum zdan.plnění: 30.09.2022

Označení dodávky	Cena bez DPH	Sazba 21%	Celkem DPH	Celkem včetně DPH
Fakturuje Vám stavební práce na akci "Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)" za období 1.9.2022 - 30.9.2022 dle SOD ze dne 22.06.2022	838 391,00	21%	176062,11	1 014 453,11

Celkem k úhradě

1 014 453,11 Kč

	Základ daně	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	838 391,00 Kč	176 062,11 Kč	1 014 453,11 Kč

Petr
Toman

Digitálně podepsal
Petr Toman
Datum: 2022.10.14
11:42:18 +02'00'

Soupis provedených prací za období 1.9.2022 - 30.9.2022

Zakázka: Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)

Místo

Ročov

Objednatel: Městys Ročov

IČ: 00265446

Ročov 121

DIČ:

439 67 Ročov

Zhotovitel: Stucco TM - Město Touškov, s.r.o.

IČ: 04874391

Újezdská 82

DIČ: CZ04874391

330 33 Město Touškov

Vypracoval:

Petr Toman

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	838 391,00 CZK
Základní DPH	21 %	176 062,11 CZK

Cena celkem s DPH

1 014 453,11 CZK

v


Městě Touškově

dne

10.10.2022


Stucco TM
Restaurování
štukatérských děl

Stucco TM
Město Touškov s.r.o.
Újezdská 82
330 33 Město Touškov
IČ: 04874391 | DIČ: CZ04874391



Za zhotovitele



Za objednatele

Soupis provedených prací za období 1.9. - 30.9.2022

S: Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)

O: Ročov

P.č.		Č. pol.		Název položky		Fakturované množství					Zůstatek do příštího období					
Díl:						MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH	množství	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
1																
Díl:																
3																
Díl:																
4																
Díl:																
4																
5																
6																
7																
Díl:																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
Díl:																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
Díl:																
23																
Díl:																
24																
Celkem																

Daňový doklad číslo (variabilní symbol):

20220037

Dodavatel :

StuccoTM – Město Touškov s.r.o.
Újezdská 82
330 33 Město Touškov

IČ: 04874391

DIČ: CZ04874391

Tel.č.: +420 604 768 438

Email: reditel@stuccotm.cz

Odběratel :

Městys Ročov
Ročov 121
439 67 Ročov

IČ: 00265446

Konst. symbol : -
Forma úhrady : převodem
Variabilní symbol : 20220037
Bankovní spojení : 115-2071320297/0100

Datum vystavení: 29.11.2022
Datum splatnosti: 13.12.2022
Datum zdan.plnění: 29.11.2022

Označení dodávky

Cena bez DPH

Sazba 21%

Celkem DPH

Celkem včetně DPH

Fakturuje Vám stavební práce na akci "Obnova krovu a
střechy č.p. 121 (základní škola)" za období 1.10.2022 -
31.10.2022 dle SOD ze dne 22.06.2022 a dodatku č.1 ze
dne 14.11.2022

328 423,00

21%

68968,83

397 391,83

Celkem k úhradě**397 391,83 Kč**

	Základ daně	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	328 423,00 Kč	68 968,83 Kč	397 391,83 Kč

Petr
Toman

Digitálně podepsal
Petr Toman
Datum: 2022.11.29
10:47:34 +01'00'

SOUHLASÍM
MAREK
17.12.2022

Soupis provedených prací za období 1.10. - 31.10.2022

S:		O:		Rozov														
Soupis provedených prací za období 1.10. - 31.10.2022																		
P.č.	Č. pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH	množství	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH	množství	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
1	ZL1	1 Střešní a kompenční konstrukce	celk	1,00000	85 000,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	0,00000	85 000,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	0,00000	85 000,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00
2	ZL2	2 Oprava krovu z CP	kpl	1,00000	27 158,25	27 158,25	5 703,23	32 861,48	1,00000	27 158,25	27 158,25	5 703,23	32 861,48	1,00000	27 158,25	27 158,25	5 703,23	32 861,48
3	ZL3	3 Uprava povrchu vnější	km	43,00000	4 350,00	187 050,00	39 280,50	226 330,50	23,00000	4 350,00	100 050,00	21 010,50	121 060,50	0,00000	4 350,00	4 350,00	21 010,50	121 060,50
4	ZL2	4 Oploštění celkové alky	kpl	1,00000	17 790,00	17 790,00	3 735,90	21 525,90	1,00000	17 790,00	17 790,00	3 735,90	21 525,90	0,00000	17 790,00	17 790,00	3 735,90	21 525,90
5	ZL2	5 Vyspravení obkladu na alce	ks	2,00000	8 718,00	17 436,00	3 661,56	21 097,56	2,00000	8 718,00	17 436,00	3 661,56	21 097,56	0,00000	8 718,00	8 718,00	3 661,56	21 097,56
6	ZL2	6 Náhr a přelazování zobrazení hromosvodu	kpl	1,00000	2 650,00	2 650,00	556,50	3 206,50	1,00000	2 650,00	2 650,00	556,50	3 206,50	0,00000	2 650,00	2 650,00	556,50	3 206,50
7	ZL4	7 Konstrukce tesácké	m2	545,40000	165,00	89 891,00	18 888,11	108 779,11	0,00000	165,00	165,00	18 888,11	108 779,11	0,00000	165,00	165,00	18 888,11	108 779,11
8	ZL5	8 Výměna posílených částí krovu, výměna dřev. prvků, heřování, podchycení, spoj. mal.	m	135,20000	1 200,00	162 240,00	34 070,40	196 310,40	0,00000	1 200,00	1 200,00	34 070,40	196 310,40	0,00000	1 200,00	1 200,00	34 070,40	196 310,40
9	ZL6	9 Látování střech rozték 30 cm. Impregnace, lak 4 x 6 cm, včetně dodávky reziva	m2	545,40000	235,00	128 109,00	26 915,49	155 024,49	0,00000	235,00	235,00	26 915,49	155 024,49	0,00000	235,00	235,00	26 915,49	155 024,49
10	ZL7	10 Montáž kontraktů na vrstvy, s těsnicí pastou, včetně dodávky latic 4/6 cm	m2	545,40000	275,00	149 965,00	31 486,85	181 451,85	0,00000	275,00	275,00	31 486,85	181 451,85	0,00000	275,00	275,00	31 486,85	181 451,85
11	ZL8	11 Konstrukce klempířské	m	135,20000	230,00	31 066,00	6 530,16	37 596,16	0,00000	230,00	230,00	6 530,16	37 596,16	0,00000	230,00	230,00	6 530,16	37 596,16
12	ZL9	12 Krytina z lak. plechu travě 30x207 mm na dřevu	m2	60,50000	850,00	51 425,00	10 799,25	62 224,25	20,50000	850,00	17 420,00	3 659,25	21 079,25	0,00000	850,00	850,00	3 659,25	21 079,25
13	ZL10	13 Demontáž střešního vikýře, nad 45°	m2	6,00000	320,00	1 920,00	403,20	2 323,20	0,00000	320,00	320,00	403,20	2 323,20	0,00000	320,00	320,00	403,20	2 323,20
14	ZL11	14 Útlaby v krytině Cu	m	9,50000	850,00	8 075,00	1 749,30	9 824,30	0,00000	850,00	850,00	1 749,30	9 824,30	0,00000	850,00	850,00	1 749,30	9 824,30
15	ZL12	15 Žaluzie z Cu podkrovních přechodových, včetně hřích, kotlíků, tel	m	77,90000	850,00	66 215,00	13 905,15	80 120,15	20,00000	850,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00	0,00000	850,00	850,00	3 570,00	20 570,00
16	ZL13	16 Lemování zál. z Cu plechu, s 250 mm	m	47,50000	850,00	40 375,00	8 475,75	48 850,75	0,00000	850,00	850,00	8 475,75	48 850,75	0,00000	850,00	850,00	8 475,75	48 850,75
17	ZL14	17 Svod Cu odpadních trubkových D100	m	42,50000	850,00	36 125,00	7 586,25	43 711,25	20,00000	850,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00	0,00000	850,00	850,00	3 570,00	20 570,00
18	ZL15	18 Krytina tvrdá	m2	484,90000	125,00	60 612,50	12 726,53	73 339,03	0,00000	125,00	125,00	12 726,53	73 339,03	0,00000	125,00	125,00	12 726,53	73 339,03
19	ZL16	19 Demontáž palené krytiny, drážková	m2	60,50000	125,00	7 562,50	1 568,13	9 130,63	0,00000	125,00	125,00	1 568,13	9 130,63	0,00000	125,00	125,00	1 568,13	9 130,63
20	ZL17	20 Prostředí spojující fólie	m	545,40000	65,00	35 451,00	7 444,71	42 895,71	0,00000	65,00	65,00	7 444,71	42 895,71	0,00000	65,00	65,00	7 444,71	42 895,71
21	ZL18	21 Fólie posílení stři parapropu Tondach Tuning Far-PVG	m2	545,40000	185,00	100 845,00	21 183,79	122 028,79	0,00000	185,00	185,00	21 183,79	122 028,79	0,00000	185,00	185,00	21 183,79	122 028,79
22	ZL19	22 Montáž krytiny drážek střech slaz na suchu do 18x12m, taškami Siodo 12, posuvná taška, ergona	m2	484,90000	720,00	349 128,00	73 316,88	422 444,88	15,80000	720,00	11 440,00	2 404,08	13 844,08	0,00000	720,00	720,00	2 404,08	13 844,08
23	ZL20	23 Lak protišlahový STOJO 12	kus	880,00000	65,00	57 200,00	12 012,00	69 212,00	200,00000	65,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00	0,00000	65,00	65,00	2 730,00	15 730,00
24	ZL21	24 Vaký univerzální pro pánu krytinu 65 x 65 cm	kus	6,00000	6 500,00	39 000,00	8 180,00	47 180,00	0,00000	6 500,00	6 500,00	8 180,00	47 180,00	0,00000	6 500,00	6 500,00	8 180,00	47 180,00
25	ZL22	25 Kovové stoupad posuvná délky 88cm	kus	3,00000	12 500,00	37 500,00	7 875,00	45 375,00	0,00000	12 500,00	12 500,00	7 875,00	45 375,00	0,00000	12 500,00	12 500,00	7 875,00	45 375,00
26	ZL23	26 Impregnace tesáckých konstrukcí, dvojnásobná a Bochemilem QB	m2	568,40000	220,00	125 032,00	26 260,08	151 292,08	0,00000	220,00	220,00	26 260,08	151 292,08	0,00000	220,00	220,00	26 260,08	151 292,08
27	ZL24	27 Hromosvod včetně revze	kmpl	1,00000	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	1,00000	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	0,00000	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00
28	ZL25	28 Pomocné a likvidující práce	kpl	1,00000	14 220,00	14 220,00	2 966,20	17 286,20	1,00000	14 220,00	14 220,00	2 966,20	17 286,20	0,00000	14 220,00	14 220,00	2 966,20	17 286,20
29	ZL26	29 Vykázání půdního prostoru vč. vyčištění arkýře nad chodbou	kpl	1,00000	9 382,00	9 382,00	1 970,22	11 352,22	1,00000	9 382,00	9 382,00	1 970,22	11 352,22	0,00000	9 382,00	9 382,00	1 970,22	11 352,22
30	ZL27	30 Přesun hmotí, nakládání s odpady	kpl	1,00000	13 100,00	13 100,00	2 751,00	15 851,00	1,00000	13 100,00	13 100,00	2 751,00	15 851,00	0,00000	13 100,00	13 100,00	2 751,00	15 851,00
31	ZL28	31 Odvoz a likvidace surf kontejnerem na skládce	ks	2,00000	7 916,00	15 832,00	3 324,72	19 156,72	2,00000	7 916,00	15 832,00	3 324,72	19 156,72	0,00000	7 916,00	15 832,00	3 324,72	19 156,72
Celkem						1 885 322,00	385 917,62	2 281 239,62			328 422,00	68 969,83	397 391,83			0,00	0,00	0,00

Soupis provedených prací za období 1.10. - 31.10.2022

S: Ochrana krovu a střechy č.p. 121 (z školení škola)

O: Rešov

P.č. Díl	Č. pol.	Název položky	M/J	množství	cena / MJ	Celkové množství			Fakturované množství			Zůstatky do příštího období				
						DPH 21%	Celkem	Celkem s DPH	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH	cena / MJ	Celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
Díl:	1	ZL1 Oprava konjura z CP	elektr	1,00000	85 000,00	85 000,00	17 850,00	102 850,00	0,00000	85 000,00	23 090,00	4 848,90	27 938,90	0,00	0,00	0,00
	2	ZL2 Bourání konjuru vč. zastřešení, zateplení a přecvak střešní krytinou	kpl	1,00000	27 158,25	27 158,25	5 703,23	32 861,48	1,00000	27 090,00	23 090,00	4 848,90	27 938,90	0,00	0,00	0,00
	3	Upravy povrchů vnější			187 000,00	187 000,00	39 280,50	226 330,50	23,00000	100 050,00	137 926,00	28 964,46	166 990,46	0,00	0,00	0,00
Díl:	4	ZL2 Oprava konjurní římsy	bm	43,00000	4 350,00	187 050,00	39 280,50	226 330,50	23,00000	4 350,00	100 050,00	21 010,50	121 060,50	0,00	0,00	0,00
	5	ZL2 Oplechování celkové atky	kpl	1,00000	17 790,00	17 790,00	3 735,90	21 525,90	1,00000	17 790,00	17 790,00	3 735,90	21 525,90	0,00	0,00	0,00
	6	ZL2 Vyspravení oběsíků na střeše	ks	2,00000	8 718,00	17 436,00	3 661,56	21 097,56	2,00000	8 718,00	17 436,00	3 661,56	21 097,56	0,00	0,00	0,00
Díl:	7	ZL2 Náhrada přelůstřední zvláštní konstrukce	kpl	1,00000	2 650,00	2 650,00	566,50	3 216,50	1,00000	2 650,00	2 650,00	566,50	3 216,50	0,00	0,00	0,00
	8	Konstrukce tesáček			530 315,00	530 315,00	111 380,85	641 695,85								
	9	Demontáž litování střech, rozestřelů do 22 cm	m2	545,40000	165,00	89 891,00	18 868,11	108 759,11	0,00000	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	10	5 Výměna poškozených částí krovu, výměna dřev. prvků, heřování, podtlacení, spoj. nat.	m	135,20000	1 200,00	162 240,00	34 070,40	196 310,40	0,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	11	Látování střech rozestř. 30 cm, impregnace, laků 4 x 6 cm, včetně dodávk. řeziva	m2	546,40000	235,00	128 169,00	26 915,49	155 084,49	0,00000	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	12	Montáž kontralatí na vrch, s těsnicí páskou, včetně dodávk. laků 4/6 cm	m2	545,40000	275,00	149 935,00	31 486,85	181 421,85	0,00000	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	13	5 Konstrukce klenčíkové				235 416,00	48 452,08	283 868,08			51 425,00	10 799,25	62 224,25	0,00	0,00	0,00
	14	Demontáž klenčíkových prvků - žlabů, látek, lamy, římsy, svodů, užití	m	135,20000	230,00	31 056,00	6 530,16	37 586,16	0,00000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	15	Krytina z lak. plechu, trajač 35/207 mm na dřevě	m2	80,50000	850,00	68 425,00	14 369,25	82 794,25	20,50000	850,00	17 425,00	3 659,25	21 084,25	0,00	0,00	0,00
Díl:	16	Demontáž středního výkře, nad 46°	m2	6,00000	320,00	1 920,00	403,20	2 323,20	0,00000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	17	Užití v krytině Cu	m	9,80000	850,00	8 330,00	1 749,30	10 079,30	0,00000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	18	Žlab z Cu prodloužení přelůstředních, včetně hřeb. kolíků, kotlíků, čel	m	77,90000	850,00	66 215,00	13 905,15	80 120,15	20,00000	850,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	19	Lemování zál. z Cu plechu, ř. 250 mm	m	47,50000	850,00	40 375,00	8 478,75	48 853,75	0,00000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	20	Svod Cu odpadních krátkových DICO	m	42,50000	850,00	36 125,00	7 586,25	43 711,25	20,00000	850,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00
	21	Krytina vrstev				687 303,00	144 344,13	831 647,13			24 445,00	5 134,08	29 579,08	0,00	0,00	0,00
Díl:	22	Demontáž pánevní krytiny, drážková	m2	484,90000	125,00	60 612,50	12 728,83	73 341,13	0,00000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	23	Demontáž válcovcovitové krytiny, vlnky	m2	80,50000	125,00	10 062,50	2 118,13	12 180,63	0,00000	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	24	Prostředí spoji fólie	m	545,40000	65,00	35 451,00	7 444,71	42 895,71	0,00000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	25	Fólie podstřížení parapetů, Tondach Tuning F&PVG	m2	545,40000	185,00	100 819,00	21 188,79	122 007,79	0,00000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mont. krytiny drážk. střech sáč. na suchu do 165/m2, taškami Stodo 12, posuvná	m2	484,90000	720,00	349 128,00	73 316,88	422 444,88	15,90000	720,00	11 440,00	2 404,08	13 844,08	0,00	0,00	0,00
	27	Hak protisníhový STODO 12	kus	880,00000	65,00	57 200,00	12 012,00	69 212,00	200,00000	65,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	28	Výkř. univerzální pro pánevní krytinu 55 x 55 cm	kus	6,00000	6 500,00	39 000,00	8 190,00	47 190,00	0,00000	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	29	Kovová stoupací plošina délky 88cm	kus	3,00000	12 500,00	37 500,00	7 875,00	45 375,00	0,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	30	Nálěty				125 018,00	26 260,08	151 278,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	31	Impregnace tesákových konstrukcí, dvojitá stráž a Bochemilium GB	m2	568,40000	220,00	125 048,00	26 260,08	151 308,08	0,00000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	32	Elektromontáže				35 010,00	7 350,00	42 360,00			35 000,00	7 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00
	33	Hromosvod včetně rev. ze	temp	1,00000	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	1,00000	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	34	Pomocné a dokončující práce				23 612,00	4 956,42	28 568,42			27 600,00	5 798,42	33 398,42	0,00	0,00	0,00
	35	Výhledy půdního prostoru vč. vyčištění atky nad chodbou	kpl	1,00000	14 220,00	14 220,00	2 986,20	17 206,20	1,00000	14 220,00	14 220,00	2 986,20	17 206,20	0,00	0,00	0,00
	36	Manipulace pronájem šňozů	kpl	1,00000	9 382,00	9 382,00	1 970,22	11 352,22	1,00000	9 382,00	9 382,00	1 970,22	11 352,22	0,00	0,00	0,00
Díl:	37	Přesun hmot, nakládání s odpady				28 932,00	6 075,72	35 007,72			28 932,00	6 075,72	35 007,72	0,00	0,00	0,00
	38	Odlizení, převážení, srazení suti do kontejneru	kpl	1,00000	13 100,00	13 100,00	2 751,00	15 851,00	1,00000	13 100,00	13 100,00	2 751,00	15 851,00	0,00	0,00	0,00
	39	Odvaz a likvidace suti kontejnerem na skládce	ks	2,00000	7 916,00	15 832,00	3 324,72	19 156,72	2,00000	7 916,00	15 832,00	3 324,72	19 156,72	0,00	0,00	0,00
Celkem						1 885 332,00	395 917,62	2 281 249,62			328 423,00	68 968,83	397 391,83	0,00	0,00	0,00

14.12.2022
Mark
Souhlasím.

Datum:

14.8.2022

Makes

22. 7. 1022

25.7.2022

PRAC. DOBA: 2⁰⁰ - 10⁰⁰

4.8.2022

PLAL 3007⁰⁰ - 18⁰⁰

R. S. 2022.

PRAC. DOBAS 7⁰⁰ - 18³⁰

KONTROLNÍ DEN - POSTUP PRÁCE DLE
K.D. ; OBYEDNÁV. KROKŮ A POZEDNÍ

3.8.2022

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

Циклізми: Арктика над Чорним) 7

PRĚVAŽENÍ SUTINA HLAVNÍ PŘÍČOU ŽIV
HL. ŘÍČNÍ + NATAŽENÍ DO KOTLETU (20 H.)

Mars

POČASÍ: 19°C JASNO	4.8.2022
PŘÍTOMNÍ: BENIEŠ, ANTON	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ³⁰	
PROV. PRÁCE: SUNDAVAŇNÍ TABER	
POČASÍ: 30°C JASNO	5.8.2022
PŘÍTOMNÍ: BENIEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	
PROV. PRÁCE: DOVĚZENÍ KROKVÍ + POZEDNICE. UCHAŽOVÁNÍ TABER VHLÍD PRACOVISTE	
PŘÍTOMNÍ: ING. MARŠ, ING. HŘEBENÁŘOVÁ, BENIEŠ	8.8.2022
PROV. PRÁCE: KONTROLA STAVU KROVU DOPORUČENÝ POSTUP PRACÍ DLE SAPI 80	
POČASÍ: 21°C POZDĚJASNO	9.8.2022
PŘÍTOMNÍ: BENIEŠ, ANTON,	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: SUNDAVAŇNÍ TABER NAD SLUPO- VÝTEM	
POČASÍ: 20°C JASNO	10.8.2022
PŘÍTOMNÍ: BENIEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: VYKLÍZENÍ SUTI Z PODNÍKÉHO PROSTORU	
POČASÍ: 28°C JASNO	11.8.2022
PŘÍTOMNÍ: BENIEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	
PROV. PRÁCE: VÝMĚNA POZEDNICE (3,8m, 4,6m) KROKVÍ (4,6m) KROKVÍ (9,2m 2x) " " (5,1m) PŘÍLOČKA (150/50 - 4m)	

Mareš

Denní záznamy stavby:

List č.

0623003

Datum:

POČASÍ: 30°C JASNO

12.8.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 18⁰⁰PROV. PRÁCE: POHLA'DA'NÍ FOLIE S KONTRALATÍ
OBYJE'DNA'NÍ KROKVI + OZTE'DNÍ

POČASÍ: 28°C JASNO

13.8.2022

PŘÍTOMNÍ: ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 16⁰⁰PROV. PRÁCE: MONTA'ŽNÍ DRÁŽNÍCH PRÁČEK
POD FOLIE
UKLID PRACOVNÍ

POČASÍ: 28°C POLOJASNO

14.8.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 18⁰⁰

PROV. PRÁCE: KONTA'LOVA'NÍ LATÍ



POČASÍ: 28°C JASNO

16.8.2022

PŘÍTOMNÍ: ANTON, BENEŠ, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ -

PROV. PRÁCE: NATLOUKA'NÍ LATÍ



POČASÍ: 15°C POLOJASNO

17.8.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: NATLOUKÁNÍ LATÍ PRO POHLADKU
TÁŽEK

POČASÍ: 28°C JASNO

18.8.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: NATLOUKÁNÍ LATÍ PRO POHLADKU
TÁŽEK + OPRÁVČOVÁNÍ STĚN STŘEŠNÍ

POČASÍ: 19°C JASNO

20.8.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: VYVAŽENÍ TÁŽEK NA STŘECHU
POKLÁDÁNÍ TÁŽEKVÝMĚNA POZEDNICE
JELIŽ PRACOVATEL


POČASÍ: 15°C POLOJASNO

22.8.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 14⁰⁰

PROV. PRÁCE: POKLÁDÁNÍ TÁŽEK




KONCOVÉ OPRÁVČOVÁNÍ ZDI
KONTROLNÍ PRÁCE

DNEŠNÍHO DNE BYLO NA STAVBĚ UPŘESNĚNO
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TAKTO:

22.8.2022

1. VÝLEZOVÉ OKNO A STOUPACÍ PLOŠINA
(DLE ROZPOČTU VIKÝŘE UNIVERZÁLNÍ
A KOVOVÁ STOUPACÍ PLOŠINA) - BUDE DODÁN
POUZE 1 KS VIKÝŘE V PROSTORU UMÍSTĚ-
NÍ SÍŘENÝ A HRMOSUOVNÉ TYČE A 2 KS
PLOŠIN (PRO OBSLUHU TYČE + SÍŘENÝ)



2. OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY NA HLAVNÍ BUDOVĚ
ZŮSTAVAJÍ DLE ROZPOČTU - MATERIÁL CU.
OPLECHOVÁNÍ A ŽLABY A SVODY OSTATNÍ
Z PLECHU POPLASTOVANÉHO.



23.8.2022

KD STAVBY

1. OPROTI VČERÁJŠÍMU ZÁPISU SCHVALEN PŮVODNÍ
POČET 3 PLOŠIN.
2. OKAPOVÝ SVOD NA ČELNÍ STRANĚ - BUDE PROVEDE-
NO POUZE NADJENÍ V DĚLCE CCA 50 CM Z
MATERIÁLU CU VČ. KOTLIČKY. DŮVOD NEPROVE-
DENÍ VÝMĚNY CELEHO SVODU = PEVNÉ SPOJENÍ
S FASÁDOU, POŠKOZENÍ FASÁDY V PŘÍPADĚ
VÝMĚNY, OPRAVA FASÁDY NENÍ SOUČÁSTÍ
PŘEDMĚTU SdO.
3. PRVNÍ FAKTURACE PROBEHNE DLE SKUTEČNĚ
PROVEDENÝCH PRACÍ K 31.8.2022 - NÁLE-
ŽITOSTI DLE ČLÁNKU XI SdO.



Počasí: 22°C POLOJASNO	23. 8. 2022
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: VYKLÍZENÍ VYKLÍZENÍ STŘECHY OPLECHOVÁNÍ STŘECHY BOVOZÁNÍ ROZ KOMINU ODVĚZENÍ PLECHOVÉHO STAREHO ODPADU ZE STŘECHY + STARÝ HROMOSVOD ČÁST UKLID PRACOVISTE	
Počasí: 23° JASNO	24. 8. 2022
PŘÍTOMNÍ: ANTON, BENEŠ, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: OSAZENÍ VYKÝTĚ, OPLECHOVÁNÍ VĚTRACÍ, POKLADKA TABER TABER	
Počasí: 22° POLOJASNO	25. 8. 2022
PŘÍTOMNÍ: ANTON, BENEŠ, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: MONTÁŽ VÝLEŽKOVÉHO KROVU - POKLADKA TABER - VYKLÍZENÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ STARÉHO KROVU	
Počasí: 24° C	26. 8. 2022
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: SCHAZOVÁNÍ STARÝCH TABER + PLACHTOVÁNÍ	
Počasí: 18°C POLEASNO + DEŠT	27. 8. 2022
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: ROZIZBRÁNÍ STARÝCH DRABÍ + STARÝCH LÁČÍ, VÝMĚNA KROKVE V KLÍZU RÍMŮ, MONTOVÁNÍ OKAPOVÉHO PRÁCHUDU, POLIOVÁNÍ + KONTRALATĚ	

Mann

Počasí: 23°C JASNO 29.8.2022
 Přítomní: BENEŠ, ANTON, TOMAN
 Prac. doba: 4⁰⁰
 Prov. práce: ODSTRANOVÁNÍ PLECHU Z HORNÍ
 PŘÍSTAVBY, ODSTRANOVÁNÍ ASFALTOVÝCH
 IZOLACÍ, ODSTAVOVÁNÍ PŘEKW
 OBJEDNATEL UPŘESŇUJE POŽADAVEK NA
 DIFÚZNÍ FOLII PRO PLECHOVÉ STŘECHY
 PŘÍSTAVEB: SATJAMFOL VN 200
 (NE WI 135) - WI 135 JE POUZE PRO SKLON
 NAD 20°, VN 200 JE NAD 8°, TUDÍŽ
 WI 135 NENÍ VHODNÁ!!
 VYCHÁZÍME Z AKTUÁLNÍCH
 PŘEDPISŮ SATJAMU!

Počasí: 21°C JASNO 30.8.2022
 Přítomní: BENEŠ, ANTON, TOMAN
 Prac. doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰
 Prov. práce: VMEŇA KROKVIC (4,36 Bm
 4,84 Bm)
 POZEDNICE (150 Bm)
 VAPLAHTOVÁNÍ PROTI DEŠTI

Počasí: 22°C POLOJASO-ZATAŽENO 31.8.2022
 Přítomní: BENEŠ, ANTON, TOMAN
 Prac. doba: 7-11⁰⁰
 Prov. práce: NATAŽENÍ FOLIE, LATOVÁNÍ NAD
 PŘÍSTŘEŠKEM

Počasí: 23°C POLOJASNO 1.9.2022
 Přítomní: BENEŠ, TOMAN, ANTON
 Prac. doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰
 Prov. práce: SUDÁNÍ STADTE FOLIE NAD PŘÍSTR.
 ZAFOLIOVÁNÍ SATJAM VN 200 ?
 POLOŽENÍ DRÁPOVÝ PLECH
 KONTRALATK

POČASÍ: 25°C POLOJASNO

1.9.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 18⁰⁰PROV. PRÁCE: ZALATOVÁNÍ STRANY U HOSTELA
SUNDÁVÁNÍ TAŠEK DO KONTAJNERU

POČASÍ: 21°C ZATAŽENO

3.9.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, TOMAN, ANTON

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 18⁰⁰

PROV. PRÁCE: SUNDÁVÁNÍ TAŠEK

VÁLID SUTI Z PRÁSKY DO KONTAJNERU

POČASÍ: 22°C POLOJASNO

4.9.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 8 - 18⁰⁰

PROV. PRÁCE: VÝMENA KROKVE - 9,3 Bm

POZEDNICE - 1,5 Bm

PŘÍLOŽKA - 2 Bm (DO POZEDNICE)

POČASÍ: 11°C POLOJASNO

5.9.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN, BARTUŠ

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰

PROV. PRÁCE: DOLOŽENÍ NOSNÉ POZEDNICE - 3,6 Bm

PŘÍLOŽKA NA KROKVE - 1,8 Bm

POLOŽENÍ FOLIE, KONTRA LATE

ZALATOVÁNÍ (90m²) STRANY DO ULICE

POČASÍ: 20°C POLOJASNO

6.9.2022

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, TOMAN, ANTON

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ -

PROV. PRÁCE: SUNDÁVÁNÍ STARÝCH LATÍ

VÝMENA KROKVE - 5 Bm, 2,2 Bm

VÁLID PŮDY OD SUTI -

OD PARKET -

ZAFOLIOVÁNÍ + KONTRA LATE

Marek

Denní záznamy stavby:

List č.

0623009

Datum:

POČASÍ: 22° POKLIDASNO	7.9.2022
PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: VÝMENA KROKVE (126 B, 190 B, 148 B, 5 B, 1 B)	
PRÍLOŽKY (46, 16, 1, 14, 35, 35, 44)	
POČASÍ: 19°C ZATAŽENO	8.9.2022
PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE - LATOVÁNÍ, STRIKOVÁNÍ LÍBLOV, PLECHOVÁNÍ	
POČASÍ: 18°C ZATAŽENO	9.9.2022
PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: DOKONČENÍ FOLIOVÁNÍ, ZALATOVÁNÍ, VYVÁŽENÍ TAŽEK NA STŘECHU	
POČASÍ: 20°C ZATAŽENO	10.9.2022
PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: PLECHOVÁNÍ STŘECHY ZESTL. KO STIELA	
POČASÍ: 21° ZJASNO	12.9.2022
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PROV. PRÁCE: ODVĚTRÁNÍ STŘECHY LATOVÁNÍ, HŘEBENÍ, VYVÁŽENÍ TAŽEK	
POČASÍ: 18°C ZATAŽENO - DEŠT	15.9.2022
PR.	
	Marek

POČASÍ: 18° ZATAŽENO

16. 9. 22

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: ODHYBAVNÍ PLECHU MEZI NA STŘECHU
NATÍRÁNÍ HROMOSVODU

POČASÍ: 15° ZATAŽENO

19. 9. 22

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: OPLECHOVÁNÍ STŘECHY MEZI
PLECHEM

POČASÍ: 14° ZATAŽENO

20. 9. 22

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: OPLECHOVÁNÍ STŘECHY MEZI
PLECHEM

POČASÍ: 15°

18. 9. 22

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: POHLA'DAVNÍ TAFEL NA STŘECHU
+ MONTÁŽ ŽLAVICE NA STŘECHU

POČASÍ: 15° ZATAŽENO

29. 9. 22

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, ROZTOKA

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰PROV. PRÁCE: POHLA'DKA TAFEL NA STŘECHU
+ DORČEY

POČASÍ: 14° POLOŽASNO

30. 9. 22

PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 4⁰⁰ - 14⁰⁰

PROV. PRÁCE: REZÁNÍ TAFEL POD KŘEVAČE

Marek

POČASÍ: 11°	4.10.22
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: 3x SAMO ST ZLAB	
MONTAŽ BOLI ZLABU	
ZAŘÍZENÍ KOLENKA S VOD	
POČASÍ: 9° C	5.10.22
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: NATÍRANÍ KROMOSVOD TYČ	
- " - SÍŘENÍ	
OPLETČOVÁNÍ ŘÍMSY KOTOU PLY	
PATAPETV, - " - SÍŘENÍ	
POČASÍ: 17° C	17.10.22
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: POKLÁDKA KAPREKOVÉ	
PRÁCE DOKREZY	
POČASÍ: 13° C	18.10.22
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: FOLIOVÁNÍ + KONTRA LATIE	
LATOVÁNÍ	
POČASÍ: 12° C	19.10.22
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: LATOVÁNÍ	
POČASÍ: 11° C	20.10.22
PŘÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN	
PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PROV. PRÁCE: LATOVÁNÍ, OSAZENÍ ZLABU	

POČASÍ: 13°C

24.10.22

PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PROV. PRÁCE: MONTÁŽ PLECHU NA STŘECHU (SATJAM)

POČASÍ: 14°C

24.10.22

PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰PROV. PRÁCE: MONTÁŽ PLECHU NA STŘECHU (SATJAM)
NAMÁČOVÁNÍ ŘÍMSY

POČASÍ: 13°C

25.10.22

PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON, TOMAN

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PROV. PRÁCE: STUKOVÁNÍ ŘÍMSY

POČASÍ: 17°C

26.10.22

PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰PROV. PRÁCE: NÁSTŘIK ŘÍMSY
VÁLID STAVĚSTĚ

POČASÍ: 14°C

27.10.22

PRÍTOMNÍ: BENEŠ, ANTON

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰PROV. PRÁCE: VÁLID STAVĚNÍ STĚ, ODVOZ MATE
ŘÍM, KD
TŘEDÁVNÍ STAVĚNÍ STĚ

Marek

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

OBJEDNATEL :

Městys Ročov

Ročov č.p. 121
439 67 Ročov

OR:

IČO: 00265446

DIČ:

ZHOTOVITEL :

Stucco TM - Město Touškov, s.r.o.

Újezdská 82
330 33 Město Touškov

OR:

IČO: 04874391

DIČ: CZ04874391

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: Ročov, č.p. 121 - budova základní školy

PŘEDMĚT DÍLA : "Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)"

Č. SMLOUVY/OBJEDNÁVKY: SOD ze dne 22.06.2022

včetně dodatků č.: X VIZ POZNÁMKY

LHŮTY :

termín zahájení díla

dle smlouvy/objednávky: 24.08.2022 dle skutečnosti: 24.08.2022 prodlení/dny: 0

termín dokončení díla

dle smlouvy/objednávky: 31.10.2022 dle skutečnosti: 27.10.2022 prodlení/dny: 0

ZÁRUKY :

60 měsíců na: stavební práce

měsíců na:

60 měsíců na: CELÉ DÍLO

měsíců na:

Poznámky:

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ:

ODSTRANĚNÍ-TERMÍN:

1. DOKONČIT VYKLIZENÍ STAVENÍSTĚ - ODVOZ PLOŠINY DO 31.10.2022
2. ZATŘENÍ SKVRNY PO PROTEČENÍ V ROHU POČ. UČEBNY 31.10.2022
3. OODAT MIN. 3 KG TRAVNÍHO SEMENE (TÍM SE VYŘEŠÍ POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU) 31.10.2022
4. REVIZE HROMOSVODU 31.10.2022
5. DOKLADOVÁ ČÁST:
 - PROHLÁŠENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI DÍLA
 - DOKLADY O LIKVIDACI ODPADU

- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A CERTIFIKÁTY K POUŽITÝM MATERIÁLŮM
- PŮDORYS KROVU S UVEDENÍM SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VÝMĚN A ÚPRAV (DNES PŘEDLOŽEN PRACOVNÍ VÝKRES, OBJEDNATEL POŽADUJE PŘEHLEDNĚ UPŘESNĚNÍ KONEČNÁ FAKTURA BUDE VYSTAVENA PO UZAVŘENÍ DODATKU Č. 1.

DNE 27.10.2022 VRÁTIL ZHOTOVITEL OBJEDNATELI KLÍČE OD BUDOVY.

PO 10.11.2022 - TJ. PO NÁVRATU JEJEDNATELE P. TOMANA Z DOVOLENÉ - BUDE UZAVŘEN DODATEK Č. 1 K SOD, KTERÝM BUDOU VYPOŘÁDÁNY PŘÍPOČTY A ODPOČTY DLE SCHVÁLENÝCH ROZPOČTŮ - PŘÍPOČTY I ODPOČTY VE SHODNÉ VÝŠI 142175,- Kč vč. DPH, TJ. NEDODJE KE ZMĚNĚ CELKOVÉ CENY DÍLA.

za objednatele převzal:

jméno, funkce: ING. VOJTECH V. POUR
STAROSTA

datum: 27.10.2022

podpis: 

jméno, funkce: ING. ROSTISLAV MAREŠ
PROJEKTOVÝ MANAŽER

datum: 27.10.2022

podpis: 

za zhotovitele předal:

jméno, funkce: Filip Beneš, stavbyvedoucí

datum: 27.10.2022

podpis: 

jméno, funkce: Viktor Anton, stavbyvedoucí

datum: 27.10.2022

podpis: 

PROHLÁŠENÍ

Podpisem "Závěrečného protokolu" zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.